



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
1º Bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
<p><b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF</p> <p>Institucional 0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia</p>	ESCOLA CONSTRUIDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		5924		
<p><b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios</p>	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [jan: 154,00; fev: 154,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 154 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990		
<p><b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados; [jan: 631,00; fev: 630,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	8502		
<p><b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0037 - Conceder benefícios aos</p>	BENEFÍCIO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento	Benefícios concedidos: Plano	8504		

empregados da Terracap e seus dependentes	CONCEDIDO - MES									Normal	de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00]Beneficiados:Plano de Saúde, 2221; Auxílio Transporte, 1; Auxílio Alimentação-Refeição, 629;Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 428; Seguro de vida em grupo, 695; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 275; Programa de Educação - Curso de Línguas, 13; Programa de Educação - Bolsa Escola, 17.		
<b>23.122.8208.8517.9763</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional 0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517	
<b>23.126.8208.1471.5897</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional 0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021			A Ser Iniciada		1471	
Institucional 0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Sistema melhorado [jan: 3,00; fev: 6,00] Processos:	1471	

por fábrica de software. Procedente da etapa n° 03/2020.											111.001222/2016 e Outros.Info compl:Serviços de desenvolvimento de sistemas medidos em pontos de função.Até 2020 o serviço foi realizado normalmente, completando 5.079,03 pontos de função, melhorando diversos sistemas. 2021:1º Bim: 260,75 pontos.12 chamados executados.			
Institucional														
0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Não Iniciada		1471	
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0039 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Andamento Normal	Ação implementada [jan: 56,00; fev: 57,00] Processos: 111.001222/2016 e Outros.Info compl:Manutenção dos sistemas medida em pontos de função.	2557	
Institucional														
0040 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Andamento Normal	Ação implementada. [jan: 1.070,00; fev: 743,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1.813 chamados atendidos no bimestre.	2557	
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2020"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2021				Não Iniciada		3711	
<b>23.127.6208.3163.0003</b> REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0006 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 51/2020"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2020	31/12/2021				A Ser Iniciada		3163	
<b>23.131.8208.8505.8740</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 12,00; fev: 14,00] Processos:	8505	

											111.000434/2020 e Outros.Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 1º Bim: Campanha de Edital de Imóveis nº 01/2021 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 1º Bim: Não houve Campanha Institucional; Foram publicadas 25 matérias legais em Jornal de Grande Circulação			
Institucional														
0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 65,00; fev: 41,00] Processo 0111.000913/2017 e OutrosInfo compl:Houve 106 publicações de matéria legal no DODF no primeiro bimestre, sendo 65 em janeiro e 41 em fevereiro de 2021.	8505		
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL														
Institucional 0007 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste. Procedente da etapa n.º 06/2020.	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Unidade implantada [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.006.913/2019 e Outros.Info compl.:2020: Construção de 8 casas provisórias, foram executados 220m de rede de distribuição de energia elétrica.2021:1º Bim: Foram executados 351 metros de rede de esgoto e 224 metros de rede de água.	1823		
<b>23.451.6209.1110.9883</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional 0008 - Plantar grama no Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 16.700,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros.	1110		
Institucional 0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1110		
Institucional 0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:Obra em execução.	1110		
<b>23.451.6209.1968.3194</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional 0011 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021			A Ser Iniciada		1968		

Centro Urbano Parque das Benções. Procedente da etapa n.º 16/2020.												
Institucional												
0012 - Contratar projetos executivos diversos. Procedente da etapa n.º 17/2020.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:Até 2020: Foi concluída a etapa de Projeto Legal para o Contrato 88, que inclui 2 reajustes (2019 e 2020). Foram concluídos projeto de drenagem e pavimentação da Quadra 01 do Jardim Botânico III e do o lote 5, conjunto M1, ML 08 - SMLN.2021.1º Bim: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA O CENTRO COMUNAL, SRIA, QU 31/33, GUARÁ - Até o momento foi elaborado e entregue o caderno de estudos preliminares, contendo levantamento topográfico, ensaios geológicos e identificação de interferências	1968
<b>23.451.6209.3160.0003</b> REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arriqueiras	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3160
Institucional												
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires. Procedente da etapa n.º 18/2020.	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 00111-00007052/2019-13 e Outros.Info compl:Até 2020: Foram executados no total 121.139,66 m² de pavimentação asfáltica e 9.940,44 m² de drenagem pluvial em Vicente Pires, foram executados 81 metros de remanejamento de redes. PRAD e Projeto elaborados.2021:1º Bim: PAVIMENTAÇÃO, MEIOS-FIOS E BOCAS DE LOBO NA RUA 8, ENTRE AS RUAS 3 E 7 DE VICENTE PIRES - Foram adquiridos 8,242 toneladas de brita graduada, 2.436toneladas de mistura asfáltica e 23,68 toneladas de asfalto diluído CM30.REMANEJAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VICENTE PIRES - Obra em execução. Até o momento não foram apresentadas medições.REMANEJAMENTO DE POSTES COM TRANSFORMADOR NA RUA 08 EM VICENTE PIRES - 2 (dois) postes	3160

