CRONOGRAMA

Contrato:			**Contratada:**			
Objeto:	**Implantação dos: Sistema de Abastecimento de Água no Centro Urbano e Subcentro Urbano do Recanto das Emas, Brasília/DF.**					
Prazos Originais:	**Vigência:**	**285 dias**	**Execução:**	**180 dias**	**Datas**	**Vig.: ___/___/___ a ___/___/___**
Prazo total:	**6 meses**		**Valor:**			**Exec.: ___/___/___ a ___/___/___**
Valor total da obra (com BDI):	**R$ 1.699.188,46**		**Local:**	Recanto das Emas - Brasília/DF		

	COM BDI	SEM BDI	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
SUBCENTRO URBANO	**R$ 303.621,58**	**R$ 246.998,32**	**R$ 7.903,44**	**R$ 281.040,31**	**R$ 14.677,82**			
			2,60%	**92,56%**	**4,83%**			
Serviços técnicos	**R$ 22.581,27**	**R$ 17.409,04**	R$ 7.903,44		R$ 14.677,82			
			35,00%		65,00%			
Serviços preliminares	**R$ 6.557,32**	**R$ 5.055,37**		R$ 6.557,32				
				100,00%				
Movimento de terra	**R$ 82.231,73**	**R$ 63.396,61**		R$ 82.231,73				
				100,00%				
Escoramentos	**R$ 12.560,82**	**R$ 9.683,77**		R$ 12.560,82				
				100,00%				
Fundações e estruturas	**R$ 17.609,38**	**R$ 13.575,96**		R$ 17.609,38				
				100,00%				
Assentamento	**R$ 14.427,54**	**R$ 11.122,92**		R$ 14.427,54				
				100,00%				
Pavimentação	**R$ 2.235,51**	**R$ 1.723,47**		R$ 2.235,51				
				100,00%				
Ligações prediais	**R$ 11.524,40**	**R$ 8.884,74**		R$ 11.524,40				
				100,00%				
MATERIAL	**R$ 133.893,62**	**R$ 116.146,44**		R$ 133.893,62				
				100,00%				
CENTRO URBANO	**R$ 1.166.526,18**	**R$ 955.824,69**	**R$ 53.239,52**	**R$ 15.014,00**	**R$ 282.652,32**	**R$ 256.812,64**	**R$ 283.087,14**	**R$ 275.720,57**
			4,56%	**1,29%**	**24,23%**	**22,02%**	**24,27%**	**23,64%**
Serviços complementares	**R$ 1.141,84**	**R$ 880,30**	R$ 1.141,84					
			100,00%					
Canteiros de obras	**R$ 52.097,68**	**R$ 40.164,74**	R$ 52.097,68					
			100,00%					
Serviços técnicos	**R$ 75.070,00**	**R$ 57.875,26**		R$ 15.014,00	R$ 14.871,37		R$ 26.274,50	R$ 18.910,13
				20,00%	19,81%		35,00%	25,19%
Serviços preliminares	**R$ 22.036,67**	**R$ 16.989,18**			R$ 12.155,42	R$ 3.294,48	R$ 3.294,48	R$ 3.292,28
					55,16%	14,95%	14,95%	14,94%
Movimento de terra	**R$ 287.622,11**	**R$ 221.742,44**			R$ 71.905,53	R$ 71.905,53	R$ 71.905,53	R$ 71.905,53
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Escoramentos	**R$ 41.757,73**	**R$ 32.193,15**			R$ 10.439,43	R$ 10.439,43	R$ 10.439,43	R$ 10.439,43
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Fundações e estruturas	**R$ 19.145,07**	**R$ 14.759,90**			R$ 4.786,27	R$ 4.786,27	R$ 4.786,27	R$ 4.786,27
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Assentamento	**R$ 54.530,84**	**R$ 42.040,58**			R$ 13.632,71	R$ 13.632,71	R$ 13.632,71	R$ 13.632,71
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Pavimentação	**R$ 7.528,61**	**R$ 5.804,19**			R$ 1.882,15	R$ 1.882,15	R$ 1.882,15	R$ 1.882,15
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Ligações prediais	**R$ 20.215,98**	**R$ 15.585,52**			R$ 5.053,99	R$ 5.053,99	R$ 5.053,99	R$ 5.053,99
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
MATERIAL	**R$ 585.379,65**	**R$ 507.789,43**			R$ 147.925,44	R$ 145.818,07	R$ 145.818,07	R$ 145.818,07
					25,27%	24,91%	24,91%	24,91%
	TOTAL:							
Valor (com BDI)	**R$ 1.470.147,76**	**R$ 1.202.823,01**	**R$ 61.142,96**	**R$ 296.054,31**	**R$ 297.330,14**	**R$ 256.812,64**	**R$ 283.087,14**	**R$ 275.720,57**
Administração local	**R$ 229.040,70**	**R$ 176.579,06**	**9.525,73**	**46.123,59**	**46.322,35**	**40.009,96**	**44.103,37**	**42.955,70**
Total mensal			**70.668,69**	**342.177,90**	**343.652,49**	**296.822,59**	**327.190,51**	**318.676,27**
Porcentagem mensal			**4,16%**	**20,14%**	**20,22%**	**17,47%**	**19,26%**	**18,75%**
Total acumulado			**70.668,69**	**412.846,59**	**756.499,08**	**1.053.321,68**	**1.380.512,19**	**1.699.188,46**
Porcentagem acumulado			**4,16%**	**24,30%**	**44,52%**	**61,99%**	**81,25%**	**100,00%**