Anexo XI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Etapa	**mês**	**TOTAL**
	1	
Elaboração e Aprovação do Projeto executivo	R$ 817,89	R$ 817,89
Compra de Materiais	R$ 50.499,51	R$ 50.499,51
Serviços de Implantação de Rede de Distribuição	R$ 5.232,39	R$ 5.232,39
Serviços de Linha Viva	R$ 3.563,60	R$ 3.563,60
TOTAL/mês	R$ 60.113,39	**R$ 60.113,39**